

EXTRAIT DU REGISTRE

aux délibérations du conseil communal



Séance publique du 13 juin 2022

Date de l'annonce publique : 03/06/2022

Date de la convocation des conseillers : 03/06/2022

Mode de participation

| | | |
|-----------------|---|----|
| Présences | JUNGEN, bourgmestre ; STRECKER, échevin ; REDING, échevin ; BALLMANN, conseillère ; BRIX, conseillère ; CARELLI, conseillère ; FISCH, conseiller ; FLAMMANG, conseillère ; KLINSKI, conseillère ; LOURENÇO MARTINS, conseiller ; MICHELS, conseiller ; POMPIGNOLI, conseiller ; STOFFEL, conseiller ; INGLEBERT, secrétaire communal. | |
| Visioconférence | Néant. | |
| Procuration | Néant. | |
| Absences | Néant. | |
| Statistiques | Nombre de conseillers présents physiquement | 13 |
| | Nombre de conseillers participant par visioconférence | 0 |
| | Nombre de procurations données | 0 |

Référence CC.2022-06-13 - 4.01

Point de l'ordre du jour 4.01

Objet **Réfection du chemin au lieu-dit "Wueleschbiërg" à Livange - Devis supplémentaire.**

Le conseil communal,

Vu le devis supplémentaire pour travaux de réfection du chemin au lieu-dit « Wueleschbiërg » à Livange, établi le 11 mai 2022 par le service technique communal ;

Considérant que le devis supplémentaire s'établit comme suit :

| | |
|--|--------------------|
| Phase 1 - Hausse générale de tous les prix unitaires et nouveau indice (carburant, frais de décharge, enrobés, remblais ...) | 27.000,00 € |
| Phase 2 - Renouvellement de la couche de roulement existante sur une épaisseur de 5 cm entre la fin du projet Initial et la rue de Livange | 60.000,00 € |
| Phase 2 – Honoraires | 12.000,00 € |
| Total (TTC) | 99.000,00 € |

Considérant que le coût du projet passe ainsi de 265.000,00 € à 364.000,00 € en raison des suppléments ci-dessus ;

Vu la délibération du 22 mars 2021 portant approbation du projet relatif à la réfection du chemin au lieu-dit « Wueleschbiërg » à Livange ;

Vu les articles du budget de l'exercice 2021 spécifiés ci-après :

| Article | Libellé | Crédit budgétaire |
|--------------------|--|-------------------|
| 4/624/211000/21008 | Réfection du chemin au lieu-dit "Wueleschbiërg" à Livange - Frais d'études | 32.860,47 |
| 4/624/221313/21008 | Réfection du chemin au lieu-dit "Wueleschbiërg" à Livange - Travaux | 278,350,00 |

Vu le règlement grand-ducal du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'article 106 point 10° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, notamment les dispositions spécifiques applicables aux marchés publics relevant des collectivités territoriales et des entités assimilées ;

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;

Après délibération ;

Décide **à l'unanimité des voix**

Commune de Roeser

Extrait du registre aux délibérations du conseil communal

Séance publique du 13 juin 2022

Référence

CC.2022-06-13 - 4.01

Point

4.01

Objet

Réfection du chemin au lieu-dit "Wueleschbiere" à Livange - Devis supplémentaire.



D'approuver le devis supplémentaire du 11 mai 2022 relatif au projet de la réfection du chemin au lieu-dit « Wueleschbiere » à Livange.



En séance à Roeser, date qu'en tête.

POUR
EXPEDITION
CONFORME

(Suivent les signatures)

Roeser, le lundi 27 juin 2022

Le bourgmestre,

Le secrétaire,