

# EXTRAIT DU REGISTRE

aux délibérations du conseil communal



## Séance publique du 10 février 2025

Date de l'annonce publique : 31/01/2025

Date de la convocation des conseillers : 31/01/2025

### Mode de participation

Présences	13	Jungen, Tom (bourgmestre) - Ballmann, Bettina (échevine) - Lourenço, Angelo (échevin) - Brix, Nadine (conseillère) - Carrelli, Sandra (conseillère) - Damy, Yves (conseiller) - Fisch, Ernest (conseiller) - Flammang, Sandra (conseillère) - Klinski, Mireille (conseillère) - Pompignoli, Fabrice (conseiller) - Reding, Edy (conseiller) - Stoffel, Wayne (conseiller) - Strecker, Erny (conseiller) - Thiry, Olivier (secrétaire communal ff).
Visioconférence	0	Néant.
Procuration	0	Néant.
Absences	0	Excusés : Néant. Non excusés : Néant.
Référence	CC.2025-02-10 - 4.11	
Point de l'ordre du jour	4.11	
Objet	<b>Pose d'un axe d'eau pluviale entre la rue des Sacrifiés et l'Alzette et le réaménagement de la rue des Sacrifiés - Devis supplémentaire</b>	

### Le conseil communal,

Vu le devis supplémentaire relatif aux travaux de construction et d'aménagement dans le cadre de la pose d'un axe d'eaux pluviales entre la rue des Sacrifiés et l'Alzette et le réaménagement de la rue des Sacrifiés ;

Considérant que le devis estimatif supplémentaire, établi le 16 décembre 2024 par le bureau d'études Schroeder et associés, présente un coût total, honoraires compris, hors taxes de 448.717,95 € ;

Considérant que le devis supplémentaire s'établit comme suit :

Suppléments coûts de construction et honoraires :	448.717,95	€ HTVA
---	------------	--------

Considérant que le coût du projet passe ainsi de 3.460.000,00 € à 3.985.000,00 € TVAC (+15,17 %) en raison des suppléments précités, dû en majeure partie à la hausse générale des prix unitaires ;

Vu la délibération du conseil communal du 14 juin 2021, approuvée le 6 juillet 2021 sous la référence 228/2021/CAC, aux termes de laquelle le conseil communal a approuvé le projet relatif à la pose d'un axe d'eaux pluviales entre la rue des Sacrifiés et l'Alzette et le réaménagement de la rue des Sacrifiés ;

Coût estimatif global du projet (devis initial)	3.460.000,00	€ TVAC
---	--------------	--------

Vu les articles du budget des exercices 2024 (R) et 2025 (I) spécifiés ci-après :

Article	Libellé	Crédit budgétaire
4/550/211000/20002	Pose d'un axe d'eau pluviale dans la rue des Sacrifiés et la rue de l'Alzette à Roeser - Frais d'études	209.328,64
4/550/222100/20002	Pose d'un axe d'eau pluviale dans la rue des Sacrifiés et la rue de l'Alzette à Roeser - Travaux	2.836.934,35

Vu le règlement grand-ducal du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics ;

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;

Après délibération ;

Décide **à l'unanimité des voix**

D'approuver le devis estimatif supplémentaire, établi le 16 décembre 2024 par le bureau d'études Schroeder et associés, relatif aux travaux de construction et d'aménagement dans le cadre de la



pose d'un axe d'eaux pluviales entre la rue des Sacrifiés et l'Alzette et le réaménagement de la rue des Sacrifiés .

<i>Devis estimatif supplémentaire</i>	Montant en €
<b>Pose d'un axe d'eau pluviale entre la rue des Sacrifiés et l'Alzette et le réaménagement de la rue des Sacrifiés</b>	
Suppléments coûts de construction et honoraires	448.717,95
Total hors TVA	448.717,95
TVA 17% sur travaux et honoraires	76.282.05
<b>Total général</b>	<b>525.000,00</b>



Sollicite la transmission obligatoire de la présente délibération en vertu de l'article 105 - 5° de la loi communale modifiée.

En séance à Roeser, date qu'en tête.

POUR  
EXPEDITION  
CONFORME

(Suivent les signatures)

Roeser, le jeudi 20 février 2025

Le bourgmestre, 

Le secrétaire communal ff, 