

EXTRAIT DU REGISTRE

aux délibérations du conseil communal



Séance publique du 25 mars 2024

Date de l'annonce publique : 15/03/2024

Date de la convocation des conseillers : 15/03/2024

Mode de participation

Présences	13	Jungen, Tom (bourgmestre) - Ballmann, Bettina (échevine) - Lourenço, Angelo (échevin) - Brix, Nadine (conseillère) - Carrelli, Sandra (conseillère) - Damy, Yves (conseiller) - Fisch, Ernest (conseiller) - Flammang, Sandra (conseillère) - Klinski, Mireille (conseillère) - Pompignoli, Fabrice (conseiller) - Reding, Edy (conseiller) - Stoffel, Wayne (conseiller) - Strecker, Erny (conseiller) - Thiry, Olivier (secrétaire communal ff).
Visioconférence	0	Néant.
Procuration	0	Néant.
Absences	0	Excusés : Néant. Non excusés : Néant.
Référence	CC.2024-03-25 - 4.03	
Point de l'ordre du jour	4.03	
Objet	Remise en état des vitraux de l'ancienne église de Peppange - Devis supplémentaire	

Le conseil communal,

Vu le devis supplémentaire relatif aux travaux de remise en état des vitraux et de la porte d'entrée principale de l'ancienne église de Peppange ;

Considérant que le devis estimatif supplémentaire, établi le 11 mars 2024 par le département des bâtiments communaux du service technique, présente un coût total, honoraires compris, hors taxes de 141.025,64 € ;

Considérant que le coût du projet passe ainsi de 165.000,00 € à 330.000,00 € TVAC (+100,00%) en raison des suppléments précités, attribuables à la présence d'amiante détectée au niveau des joints des vitraux de l'église et qui, par conséquent, doit être éliminée ;

Vu la délibération du conseil communal du 14 novembre 2022 aux termes de laquelle le conseil communal a approuvé le projet relatif aux travaux de remise en état des vitraux et de la porte d'entrée principale de l'ancienne église de Peppange :

Coût estimatif global du projet (devis initial)	165.000,00	€ TVAC
---	------------	--------

Vu l'article du budget des exercices 2023 et 2024 cumulés ci-après :

Article	Libellé	Crédit budgétaire
4/831/221311/22011	Remise en état des vitraux de l'ancienne église de Peppange	200.000,00

Vu le règlement grand-ducal du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics ;

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;

Après délibération ;

Décide **à l'unanimité des voix**

D'approuver le devis estimatif supplémentaire, établi le 11 mars 2024 par le département des bâtiments communaux du service technique, relatif aux travaux de remise en état des vitraux et de la porte d'entrée principale de l'ancienne église de Peppange.

Devis estimatif supplémentaire		Montant en €
Remise en état des vitraux de l'ancienne église de Peppange		
1.	Travaux supplémentaires pour le désamiantage à l'intérieur de l'église	108.000,00

Commune de Roeser

Extrait du registre aux délibérations du conseil communal

Séance publique du 25 mars 2024

Référence

CC.2024-03-25 - 4.03

Point

4.03

Objet

Remise en état des vitraux de l'ancienne église de Peppange - Devis supplémentaire



<i>Devis estimatif supplémentaire</i>	Montant en €
2. Honoraires	28.000,00
3. Divers et imprévus	5.025,64
Total hors TVA	141.025,64
TVA 17% sur travaux et honoraires	23.974,36
Total général TVAC	165.000,00

En séance à Roeser, date qu'en tête.

POUR
EXPEDITION
CONFORME

(Suivent les signatures)

Roeser, le mardi 9 avril 2024


Le bourgmestre,


Le secrétaire communal ff,

